

Projekt pt.  
**„Efekt motyla”**  
nr projektu RPWP.07.01.02-30-0087/18

Projekt „Efekt motyla.nr RPWP.07.01.02-30-0087/18 jest realizowany przez *Human Discovers* Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe

**H A R M O N O G R A M**  
**KURS ZAWODOWY**  
**„SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY”**

Zadanie 2 – Zajęcia grupowe

**PODZIAŁ GRUP**

GRUPA I	
L.p.	Numer Uczestnika Projektu
1.	1/7.1.2/2020
2.	2/7.1.2/2020
3.	3/7.1.2/2020
4.	4/7.1.2/2020
5.	5/7.1.2/2020
6.	6/7.1.2/2020
7.	7/7.1.2/2020
8.	8/7.1.2/2020
9.	9/7.1.2/2020
10.	10/7.1.2/2020
11.	11/7.1.2/2020
12.	12/7.1.2/2020

## ADRES SALI DYDAKTYCZNEJ na Kurs Zawodowy

<b>GRUPA I</b>	<b>ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>
----------------	--

## Szczegółowy harmonogram godzinowy

Szczegółowy harmonogram godzinowy	
8 <sup>00</sup> - 8 <sup>45</sup>	przeprowadzenie zajęć – 1 h
8 <sup>45</sup> - 9 <sup>30</sup>	przeprowadzenie zajęć – 2 h
9 <sup>30</sup> - 9 <sup>40</sup>	<b>przerwa kawowa</b>
9 <sup>40</sup> - 10 <sup>25</sup>	przeprowadzenie zajęć – 3 h
10 <sup>25</sup> - 11 <sup>10</sup>	przeprowadzenie zajęć – 4 h
11 <sup>10</sup> - 11 <sup>20</sup>	<b>przerwa kawowa</b>
11 <sup>20</sup> - 12 <sup>05</sup>	przeprowadzenie zajęć – 5 h
12 <sup>05</sup> - 12 <sup>50</sup>	przeprowadzenie zajęć – 6 h
12 <sup>50</sup> - 13 <sup>10</sup>	<b>przerwa obiadowa</b>
13 <sup>10</sup> - 13 <sup>55</sup>	przeprowadzenie zajęć – 7 h
13 <sup>55</sup> - 14 <sup>40</sup>	przeprowadzenie zajęć – 8 h

## **SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURS ZAWODOWY PT. „SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY”**

Data	Dzień	Grupa	Godziny	Liczba UP
10.02.2020 r.	Poniedziałek	-----	-----	-----
11.02.2020 r.	Wtorek	-----	-----	-----
12.02.2020 r.	Środa	-----	-----	-----
13.02.2020 r.	Czwartek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
14.02.2020 r.	Piątek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
15.02.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
16.02.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
17.02.2020 r.	Poniedziałek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
18.02.2020 r.	Wtorek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
19.02.2020 r.	Środa	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
20.02.2020 r.	Czwartek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
21.02.2020 r.	Piątek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
22.02.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
23.02.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
24.02.2020 r.	Poniedziałek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
25.02.2020 r.	Wtorek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
26.02.2020 r.	Środa	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
27.02.2020 r.	Czwartek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
28.02.2020 r.	Piątek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
29.02.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
01.03.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
02.03.2020 r.	Poniedziałek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
03.03.2020 r.	Wtorek	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP
04.03.2020 r.	Środa	Grupa I	8 <sup>00</sup> – 14 <sup>40</sup>	12 UP

**Organizator Projektu uprzejmie informuje, iż szczegółowe ustalenie terminów i godzin spotkań z Trenerem będzie ustalana telefonicznie, bezpośrednio z każdym Uczestnikiem Projektu.**

**W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Projektu lub zaplanowanego wsparcia, Uczestnik Projektu może się skontaktować telefonicznie, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail z Biurem Projektu.**